

| ID | i | Aktivitet | Varaktighet | Start | 2007-07-02 | | | | | | | 2007-07-09 | | | | | | | 2007-07-16 | | | | | | | 2007-07-23 | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|---|---|---|----|---|---|------------|---|---|---|----|---|---|------------|---|---|---|----|---|---|------------|---|---|---|----|---|--|
| | | | | | s | m | t | o | to | f | l | s | m | t | o | to | f | l | s | m | t | o | to | f | l | s | m | t | o | to | f | |
| 1 | | Målning snickerier | 19 dagar | ti 07-07-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Maskera entréplan | 1 dag | ti 07-07-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Spackla allt | 1 dag | on 07-07-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Måla sovrummet | 1 dag | on 07-07-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Slipa allt och spackla sedan | 1 dag | to 07-07-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Måla Ebbas rum lager 2 | 1 dag | to 07-07-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Slipa allt igen | 1 dag | fr 07-07-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Måla Julias rum lager 2 | 1 dag | fr 07-07-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Måla utvändigt med skylift | 2 dagar | lö 07-07-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Tapetsera sovrum | 2 dagar | lö 07-07-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Skura och flytta in i sovrum | 0 dagar | må 07-07-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Måla Ebbas rum 3 | 1 dag | sö 07-07-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Måla Julias rum 3 | 1 dag | må 07-07-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Grunda allrum å hallar | 1 dag | må 07-07-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Grundning entréplan å höga fönster | 4 dagar | ti 07-07-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Måla röda snickerier | 1 dag | on 07-07-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Måla entréplan lager 2 | 4 dagar | to 07-07-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Tjejerna flyttar in i sina rum! | 0 dagar | fr 07-07-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Måla röda snickerier | 1 dag | fr 07-07-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Måla entréplan lager 3 | 4 dagar | lö 07-07-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Montera röda snickerier | 1 dag | ti 07-07-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | HÄMTA KISSEKATTEN! | 0 dagar | sö 07-07-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Målning utvändigt | 18 dagar | lö 07-07-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Målning med skylift | 2 dagar | lö 07-07-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Grunda gröna ytor | 2 dagar | on 07-07-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Målning förstuvist | 3 dagar | on 07-07-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Måla vita snickerier | 2 dagar | fr 07-07-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Målning veranda och balkong | 4 dagar | lö 07-07-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Måla resten grönt | 4 dagar | lö 07-07-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: sommarprojekt
Datum: må 07-07-02

Aktivitet



Milstolpe



Externa aktiviteter



Delning



Sammanfattning



Extern milstolpe



Status



Projektsammanfattning



Tidsgräns



